

月間工程表

工事名：旧妻沼清掃センター解体工事

工種	数量	単位	令和7年3月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
環境調査																																	
周辺環境調査	1	式																															
環境対策仮設工事																																	
足場工、養生工	1	式																															
アスベスト除去工事																																	
工場棟																																	
管理棟																																	
工場棟外壁・内壁塗材	1	式																															
ダイオキシン類除去工事	1	式																															
解体工事（建屋・設備・煙突）	1	式																															
場内整備、片付け	1	式																															