

全体工程表

工事名：旧妻沼清掃センター解体工事

工種	令和6年					令和7年								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
施工計画・諸官庁届出														
準備工事（仮囲い）														
環境調査（解体前・中・後）														
環境対策仮設工事														
アスベスト除去工事														
ダイオキシン類除去工事														
解体工事（建屋・設備・煙突）														
場内整備工事、片付け														